


RELATÓRIO EXECUTIVO DO PROJETO											
	<b>Data do relatório:</b>	05/04/2023									
	<b>Nome do projeto</b>	"Desenvolvimento do Índice de Qualidade da Educação do Distrito Federal",			<b>Executor(es)</b>	Rede Brasileira de Certificação, Pesquisa e Inovação (RBCIP)					
	<b>Participante(s)</b>	FAP/DF e RBCIP			<b>Instrumento jurídico</b>	Convênio	Nº SEI	00080-00006435/2022-93			
	<b>Demandante(s)</b>	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL			<b>Valor do projeto</b>	R\$ 1.500.000,00 (um milhão)	<b>Vigência do projeto</b>	05/12/2022	<b>Data fim (previsão)</b>	31/12/2024	
<b>RESUMO DO PROJETO</b>											
							<b>KPIs</b>			✖ ⚠ ✔	
Objeto	Conceder apoio financeiro para o desenvolvimento das atividades inerentes ao projeto de pesquisa científica, tecnológica e/ou de inovação, intitulado Projeto "Desenvolvimento do Índice de Qualidade da Educação do Distrito Federal",							Orçamento			X
								Cronograma			X
Metas	M1: Realizar a Contratação de Todos os Pesquisadores - ok							Governança			X
	M2: Alinhar a Declaração de Trabalho Produto 1 e 6 - ok							Escopo			X
	M3: Coletar dados para análise das matrizes							Time / pessoas			X
	M4: Amplo levantamento de dados e referências bibliográficas							Gestão de riscos			X
							Comunicação			X	
<b>Principais atividades programadas do Trimestre</b>				<b>Data prevista</b>		<b>Estágio atual</b>		<b>Status</b>			
Edital para Chamamento Público - 10 dias úteis (publicação, seleção e contratação)				20/12/2022		Chamamento Público realizado. Bolsista Convocados.		Concluído			
Reunião de Alinhamento com A SEEDF				01/01/2023		Três reuniões realizada. Alinhamento realizado. Declaração de Trabalho Produto 1 Feita		Concluído			
Coleta de Dados para fim de análise da matriz de contexto, questionário contextual, matriz de desempenho, coleta de questões para				15/01/2023		Declaração de Trabalho Produto 1 e Produto 4		Concluído			
Reunião de Alinhamento com A SEEDF				15/01/2023		Declaração de Trabalho Produto 1 e Produto 4 - Declaração aprovadas pela SEED		Concluído			
Identificar na literatura especializada da área, na matriz de contexto e no questionário contextual fatores contextuais e respectivas				04/02/2023		Produto 01 Entrega		Concluído			
Analisar a matriz de desempenho do Sistema Permanente de Avaliação Educacional da Secretaria de Estado de Educação do				04/02/2023		Produto 01 Entrega		Concluído			
Analisar os dados de calibragem a partir das abordagens da teoria clássica dos testes (TCT) e Teoria da Resposta ao Item (TRI)				04/02/2023		Produto 01 Entrega		Concluído			
Propor, com base na análise da matriz e dos dados de calibragem, uma versão final para o documento matriz de desempenho,				04/02/2023		Produto 01 Entrega		Concluído			
Demonstrar, com base na análise da matriz e dos dados de calibragem, o potencial de os itens do SIPAEDF discriminarem				06/03/2023		Produto 01 Entrega		Concluído			
Analisar a matriz, o questionário de contexto do SIPAEDF e os dados provenientes de aplicações do questionário;				06/03/2023		Produto 01 Entrega		Concluído			
Propor, com base na análise e identificações realizadas, uma versão final para o documento matriz de desempenho e para os				05/04/2023		Produto 01 Entrega		Concluído			
Relacionar a revisão documental (1.2), com a metodologia e dados coletados (1.2 a 1.4), propondo ajustes cabíveis para a SEED.				05/04/2023		Produto 01 Entrega		Concluído			
Finalização e Entrega do Produto 1				28/04/2023		Produto 01 Entrega		Concluído			
Revisão e Ateste da SEED-DF do Produto 1				01/06/2023		Produto 1 Protocolado via SEI		Concluído			
Workshop Interno Para Apresentação dos Produtos 1 (Participação FAP/SEEDF)				10/05/2023		Planejamento e Preparação para o Workshop		Andamento			
Desenvolver modelo matemático para o indicador de desempenho escolar, para o de contexto escolar e para o de fluxo escolar;				05/05/2023		Em Desenvolvimento no Produto 2		Andamento			
Proposição de análise e de cruzamento de informações (avaliação formativa) entre os indicadores propostos				05/05/2023		Em Desenvolvimento no Produto 2		Andamento			
Desenvolver metodologia para identificar e documentar dados, informações e indicadores				05/05/2023		Em Desenvolvimento no Produto 2		Andamento			
Levantar, identificar e documentar os dados, informações e indicadores setorial				05/05/2023		Em Desenvolvimento no Produto 2		Andamento			
Definir os conjuntos de dados nacionais, regionais e locais que serão utilizados para a estruturação dos indicadores, organizando				05/05/2023		Em Desenvolvimento no Produto 2		Andamento			
Justificar a interdependência entre desempenho, contexto e fluxo escolar para o fomento e garantia da qualidade da educação				05/05/2023		Em Desenvolvimento no Produto 2		Andamento			
Proposição de análise e de cruzamento de informações (avaliação formativa) entre os indicadores propostos				05/05/2023		Em Desenvolvimento no Produto 2		Andamento			
Definição do escopo e do modelo - Desenvolvimento Tecnológico				06/03/2023		Entrega Preliminar do Produto 4 para Equipe da SEED para desenvolvimento		Andamento			
Levantamento de requisitos tecnológicos para implementação da base de dados - Desenvolvimento Tecnológico				06/03/2023		Entrega Preliminar do Produto 4 para Equipe da SEED para desenvolvimento		Andamento			
Especificação da arquitetura tecnológica da tecnologia e do observatório - Desenvolvimento Tecnológico				06/03/2023		Entrega Preliminar do Produto 4 para Equipe da SEED para desenvolvimento		Andamento			
Definição e especificação do serviço de transferência de dados - Desenvolvimento Tecnológico				05/04/2023		Entrega Preliminar do Produto 4 para Equipe da SEED para desenvolvimento		Andamento			
Protótipo não funcional do painel de consultas entrega preliminar [ Definição dos painéis de indicadores ]				05/04/2023		Entrega Preliminar do Produto 4 para Equipe da SEED para desenvolvimento		Andamento			
Apresentação do Protótipo a SEEDF para validação				10/05/2023		Finalização do primeiro módulo		Andamento			
Definição do modelo de carregamento de conteúdos de avaliação				10/05/2023		Finalização do primeiro módulo		Andamento			
Protótipo funcional do painel de consultas com o modelo validado do produto 4				06/05/2023		Aguardando Produto 4		Não iniciado			
<b>Pontos de atenção</b>				<b>Nível risco</b>		<b>Resolução / Providência</b>		<b>Responsável</b>			
Desligamento de Bolsista de Desenvolvimento				Alto		Reuniões Semanais e Controle de Atividades		Arthur Mesquita Camargo			
Dificuldade de acessar a Base de Dados da SEED-DF				Alto		Realização reuniões com as equipes focais e de trabalho		Arthur Mesquita Camargo			
Verificar as atividades dos bolsistas e acompanhar entregas tempos				Médio		Declaração de Trabalho 1 para verificar o acompanhamento das atividades		Arnaldo Mauberg			
Verificar as atividades dos bolsistas e acompanhar entregas tempos				Médio		Declaração de Trabalho 4 para verificar o acompanhamento das atividades		Ricardo Carvalho			
<b>PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS (PERÍODO ANTERIOR)</b>											
								Mês/Ano		03/2023	

Relatório de revisão das Matrizes de Contexto e Desempenho;  
 Definição sobre aspectos técnicos da construção da plataforma (parceria ou execução direta);  
 Coleta de Dados dos Instrumentos de Aplicação  
 Reunião para alinhamento de ações;  
 Entrega Formal do Produto 1  
 Entrega dos Requisitos do Sistema de Monitoramento e Gerenciamento de Indicadores Educacionais - no Produto 4

PRINCIPAIS AÇÕES PLANEJADAS (PRÓXIMO PERÍODO)										Mês/Ano	04/2023
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	---------

Workshop de interação sobre o Produto 1  
 Validação e Ateste do Produto 1 por parte das equipes da SEED-DF  
 Entrega do primeiro módulo do sistema de monitoramento e gerenciamento de indicadores educacionais  
 Produção e Entrega do Produto 2 - Interações entre desempenho, fluxo e contexto

INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA STAKEHOLDERS											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--