


RELATORIO EXECUTIVO DO PROJETO												
		Data do relatório: 05/01/2023 Nome do projeto: "Desenvolvimento do Índice de Qualidade da Educação do Distrito Federal", Participe(s): FAP/DF e RBCIP Demandante(s): SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL Valor do projeto: R\$ 1.500.000,00 (um milhão)	Executor(es): Rede Brasileira de Certificação, Pesquisa e Inovação (RBCIP) Instrumento jurídico: Convênio Nº SEI 00080-00006435/2022-93 Data fim (previsão): 05/12/2022 a 31/12/2024									
RESUMO DO PROJETO												
Objeto	Conceder apoio financeiro para o desenvolvimento das atividades inerentes ao projeto de pesquisa científica, tecnológica e/ou de inovação, intitulado Projeto "Desenvolvimento do Índice de Qualidade da Educação do Distrito Federal",								KPIs ✘ ▲ ✔			
	Metas	Meta 1: Chamamento Público								Orçamento		X
		Meta 2: Reunião de Alinhamento com a SEEDF								Cronograma		X
		Meta 3: Planejamento Executivo do Trimestre								Governança		X
		Meta 4: Coletar dados								Escopo		X
										Time / pessoas		X
								Gestão de riscos		X		
								Comunicação		X		
Principais atividades programadas do Trimestre												
		Data prevista	Estágio atual		Status							
Edital para Chamamento Público - 10 dias úteis (publicação, seleção e contratação)		20/12/2022	Chamamento Público realizado. Bolsista Convocados.		Concluído							
Reunião de Alinhamento com A SEEDF		01/01/2022	Três reuniões realizada. Alinhamento realizado. Declaração de Trabalho Produto 1		Concluído							
Identificar na literatura especializada da área, na matriz de contexto e no questionário contextual fatores contextuais e respectivas questões comuns a qualquer etapa e modalidade de educação;		04/02/2023	Reunião de alinhamento. Ofício para disponibilização dos dados. Definição de		Andamento							
Analisar a matriz de desempenho do Sistema Permanente de Avaliação Educacional da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SIPAEDF;		04/02/2023	Reunião de alinhamento. Ofício para disponibilização dos dados. Definição de		Andamento							
Analisar os dados de calibragem a partir das abordagens da teoria clássica dos testes (TCT) e Teoria da Resposta ao Item (TRI) dos itens construídos com base na matriz do SIPAEDF;		04/02/2023	Reunião de alinhamento. Ofício para disponibilização dos dados. Definição de		Andamento							
Propor, com base na análise da matriz e dos dados de calibragem, uma versão final para o documento matriz de desempenho, demonstrando eventuais necessidades de edições nas habilidades apresentadas;		04/02/2023	Reunião de alinhamento. Ofício para disponibilização dos dados. Definição de		Andamento							
Demonstrar, com base na análise da matriz e dos dados de calibragem, o potencial de os itens do SIPAEDF discriminarem estudantes que desenvolveram e que não desenvolveram a habilidade que se propõe;		06/03/2023	Reunião de alinhamento. Ofício para disponibilização dos dados. Definição de		Andamento							
Analisar a matriz, o questionário de contexto do SIPAEDF e os dados provenientes de aplicações do questionário;		06/03/2023	Reunião de alinhamento. Ofício para disponibilização dos dados. Definição de		Andamento							
Propor, com base na análise e identificações realizadas, uma versão final para o documento matriz de desempenho e para os questionários contextuais.		05/04/2023	Reunião de alinhamento. Ofício para disponibilização dos dados. Definição de		Andamento							
Relacionar a revisão documental (1.2), com a metodologia e dados coletados (1.2 a 1.4), propondo ajustes cabíveis para a SEED.		05/04/2023	Reunião de alinhamento. Ofício para disponibilização dos dados. Definição de		Andamento							
Workshop Interno Para Apresentação dos Produtos 1 (Participação FAP/SEEDF)		05/04/2023	Aguardando Produto 01		Não iniciado							
Desenvolver modelo matemático para o indicador de desempenho escolar, para o de contexto escolar e para o de fluxo escolar;		05/05/2023	Aguardando Produto 01		Não iniciado							
Proposição de análise e de cruzamento de informações (avaliação formativa) entre os indicadores propostos		05/05/2023	Aguardando Produto 01		Não iniciado							
Desenvolver metodologia para identificar e documentar dados, informações e indicadores		05/05/2023	Aguardando Produto 01		Não iniciado							
Levantar, identificar e documentar os dados, informações e indicadores setorial		05/05/2023	Aguardando Produto 01		Não iniciado							
Definir os conjuntos de dados nacionais, regionais e locais que serão utilizados para a estruturação dos indicadores, organizando sua manutenção em uma linha do tempo para que não cessem os dados por falta de atualização;		05/05/2023	Aguardando Produto 01		Não iniciado							
Justificar a interdependência entre desempenho, contexto e fluxo escolar para o fomento e garantia da qualidade da educação básica.;		05/05/2023	Aguardando Produto 01		Não iniciado							
Proposição de análise e de cruzamento de informações (avaliação formativa) entre os indicadores propostos		05/05/2023	Aguardando Produto 01		Não iniciado							
Definição do escopo e do modelo - Desenvolvimento Tecnológico		06/03/2023	Desenvolvimento dos pre-requisitos. Contratação de Bolsistas. Levantamento de		Andamento							
Levantamento de requisitos tecnológicos para implementação da base de dados - Desenvolvimento Tecnológico		06/03/2023	Desenvolvimento dos pre-requisitos. Contratação de Bolsistas. Levantamento de		Andamento							
Especificação da arquitetura tecnológica da tecnologia e do observatório - Desenvolvimento Tecnológico		06/03/2023	Desenvolvimento dos pre-requisitos. Contratação de Bolsistas. Levantamento de		Andamento							
Definição e especificação do serviço de transferência de dados - Desenvolvimento Tecnológico		05/04/2023	Desenvolvimento dos pre-requisitos. Contratação de Bolsistas. Levantamento de		Andamento							
Protótipo não funcional do painel de consultas entrega preliminar [Definição dos painéis de indicadores]		05/04/2023	Desenvolvimento dos pre-requisitos. Contratação de Bolsistas. Levantamento de		Andamento							
Apresentação do Protótipo a SEEDF para validação		06/05/2023	Desenvolvimento dos pre-requisitos. Contratação de Bolsistas. Levantamento de		Andamento							
Definição do modelo de carregamento de conteúdos de avaliação		06/05/2023	Desenvolvimento dos pre-requisitos. Contratação de Bolsistas. Levantamento de		Andamento							
Protótipo funcional do painel de consultas com o modelo validado do produto 4		06/05/2023	Aguardando Produto 4		Não iniciado							
Pontos de atenção		Nível risco	Resolução / Providência		Responsável							
Desligamento de Bolsista de Desenvolvimento		Alto	Reuniões Semanais e Controle de Atividades		Arthur Mesquita Camargo							
Dificuldade de acessar a Base de Dados da SEED-DF		Alto	Realização reuniões com as equipes focais e de trabalho		Arthur Mesquita Camargo							
Verificar as atividades dos bolsistas e acompanhar entregas tempestivas		Médio	Declaração de Trabalho 1 para verificar o acompanhamento das atividades		Arnaldo Mauberg							
Verificar as atividades dos bolsistas e acompanhar entregas tempestivas		Médio	Declaração de Trabalho 4 para verificar o acompanhamento das atividades		Ricardo Carvalho							
PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS (PERÍODO ANTERIOR)												
								Mês/Ano	12/2022			
Chamamento Público; Contratação de Bolsistas; Reunião de Alinhamento com o Subsecretário e demais diretorias SUPLAV; Reunião de trabalho (registro em ata); Obteção das Matrizes de Contexto e Desempenho; Conversão em Editáveis;												
PRINCIPAIS AÇÕES PLANEJADAS (PRÓXIMO PERÍODO)												
								Mês/Ano	01/2023			
Análise Preliminar do das Matrizes de Contexto e Desempenho; Declaração de trabalho 1 e 4; Definição de escopo e modelo de construção da plataforma (parceria ou execução direta); Análise preliminar das matrizes de desempenho e contexto; Reunião para alinhamento de ações;												
INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA STAKEHOLDERS												