


RELATÓRIO EXECUTIVO DO PROJETO												
		Data do relatório:	05/02/2023									
		Nome do projeto	"Desenvolvimento do Índice de Qualidade da Educação do Distrito Federal",			Executor(es)		Rede Brasileira de Certificação, Pesquisa e Inovação (RBCIP)				
		Participe(s)	FAP/DF e RBCIP			Instrumento jurídico		Convênio Nº SEI 00080-00006435/2022-93				
		Demandante(s)	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL			Data fim (previsão)		05/12/2022 31/12/2024				
		Valor do projeto	R\$ 1.500.000,00 (um milhão)		Vigência do projeto							
RESUMO DO PROJETO												
							KPIs			x	a	v
Objeto	Conceder apoio financeiro para o desenvolvimento das atividades inerentes ao projeto de pesquisa científica, tecnológica e/ou de inovação, intitulado Projeto "Desenvolvimento do Índice de Qualidade da Educação do Distrito Federal",							Orçamento			X	
								Cronograma			X	
Metas	M1: Realizar a Contratação de Todos os Pesquisadores - ok							Governança			X	
	M2: Alinhar a Declaração de Trabalho Produto 1 e 6 - ok							Escopo			X	
	M3: Coletar dados para análise das matrizes							Time / pessoas			X	
	M4: Amplo levantamento de dados e referências bibliográficas							Gestão de riscos			X	
							Comunicação			X		
Principais atividades programadas do Trimestre				Data prevista	Estágio atual			Status				
Edital para Chamamento Público - 10 dias úteis (publicação, seleção e contratação)				20/12/2022	Chamamento Público realizado. Bolsista Convocados.			Concluído				
Reunião de Alinhamento com A SEEDF				01/01/2023	Três reuniões realizadas. Alinhamento realizado. Declaração de Trabalho Produto 1 Feita			Concluído				
Coleta de Dados para fim de análise da matriz de contexto, questionário contextual, matriz de desempenho, coleta de questões para				15/01/2023	Declaração de Trabalho Produto 1 e Produto 4			Concluído				
Reunião de Alinhamento com A SEEDF				15/01/2023	Declaração de Trabalho Produto 1 e Produto 4 - Declaração aprovadas pela SEED			Concluído				
Identificar na literatura especializada da área, na matriz de contexto e no questionário contextual fatores contextuais e respectivas				04/02/2023	Reunião de alinhamento. Ofício para disponibilização dos dados. Definição de Tarefas entre			Andamento				
Analisar a matriz de desempenho do Sistema Permanente de Avaliação Educacional da Secretaria de Estado de Educação do Distrito				04/02/2023	Reunião de alinhamento. Ofício para disponibilização dos dados. Definição de Tarefas entre			Andamento				
Analisar os dados de calibragem a partir das abordagens da teoria clássica dos testes (TCT) e Teoria da Resposta ao Item (TRI) dos				04/02/2023	Reunião de alinhamento. Ofício para disponibilização dos dados. Definição de Tarefas entre			Andamento				
Propor, com base na análise da matriz e dos dados de calibragem, uma versão final para o documento matriz de desempenho,				04/02/2023	Reunião de alinhamento. Ofício para disponibilização dos dados. Definição de Tarefas entre			Andamento				
Demonstrar, com base na análise da matriz e dos dados de calibragem, o potencial de os itens do SIPAEDF discriminarem				06/03/2023	Reunião de alinhamento. Ofício para disponibilização dos dados. Definição de Tarefas entre			Andamento				
Analisar a matriz, o questionário de contexto do SIPAEDF e os dados provenientes de aplicações do questionário;				06/03/2023	Reunião de alinhamento. Ofício para disponibilização dos dados. Definição de Tarefas entre			Andamento				
Propor, com base na análise e identificações realizadas, uma versão final para o documento matriz de desempenho e para os				05/04/2023	Reunião de alinhamento. Ofício para disponibilização dos dados. Definição de Tarefas entre			Andamento				
Relacionar a revisão documental (1.2), com a metodologia e dados coletados (1.2 a 1.4), propondo ajustes cabíveis para a SEED.				05/04/2023	Reunião de alinhamento. Ofício para disponibilização dos dados. Definição de Tarefas entre			Andamento				
Workshop Interno Para Apresentação dos Produtos 1 (Participação FAP/SEEDF)				05/04/2023	Aguardando Produto 01			Não iniciado				
Desenvolver modelo matemático para o indicador de desempenho escolar, para o de contexto escolar e para o de fluxo escolar;				05/05/2023	Aguardando Produto 01			Não iniciado				
Proposição de análise e de cruzamento de informações (avaliação formativa) entre os indicadores propostos				05/05/2023	Aguardando Produto 01			Não iniciado				
Desenvolver metodologia para identificar e documentar dados, informações e indicadores				05/05/2023	Aguardando Produto 01			Não iniciado				
Levantar, identificar e documentar os dados, informações e indicadores setorial				05/05/2023	Aguardando Produto 01			Não iniciado				
Definir os conjuntos de dados nacionais, regionais e locais que serão utilizados para a estruturação dos indicadores, organizando sua				05/05/2023	Aguardando Produto 01			Não iniciado				
Justificar a interdependência entre desempenho, contexto e fluxo escolar para o fomento e garantia da qualidade da educação				05/05/2023	Aguardando Produto 01			Não iniciado				
Proposição de análise e de cruzamento de informações (avaliação formativa) entre os indicadores propostos				05/05/2023	Aguardando Produto 01			Não iniciado				
Definição do escopo e do modelo - Desenvolvimento Tecnológico				06/03/2023	Desenvolvimento dos pre-requisitos. Contratação de Bolsistas. Levantamento de Empresas			Andamento				
Levantamento de requisitos tecnológicos para implementação da base de dados - Desenvolvimento Tecnológico				06/03/2023	Desenvolvimento dos pre-requisitos. Contratação de Bolsistas. Levantamento de Empresas			Andamento				
Especificação da arquitetura tecnológica da tecnologia e do observatório - Desenvolvimento Tecnológico				06/03/2023	Desenvolvimento dos pre-requisitos. Contratação de Bolsistas. Levantamento de Empresas			Andamento				
Definição e especificação do serviço de transferência de dados - Desenvolvimento Tecnológico				05/04/2023	Desenvolvimento dos pre-requisitos. Contratação de Bolsistas. Levantamento de Empresas			Andamento				
Protótipo não funcional do painel de consultas entrega preliminar [Definição dos painéis de indicadores]				05/04/2023	Desenvolvimento dos pre-requisitos. Contratação de Bolsistas. Levantamento de Empresas			Andamento				
Apresentação do Protótipo a SEEDF para validação				06/05/2023	Desenvolvimento dos pre-requisitos. Contratação de Bolsistas. Levantamento de Empresas			Andamento				
Definição do modelo de carregamento de conteúdos de avaliação				06/05/2023	Desenvolvimento dos pre-requisitos. Contratação de Bolsistas. Levantamento de Empresas			Andamento				
Protótipo funcional do painel de consultas com o modelo validado do produto 4				06/05/2023	Aguardando Produto 4			Não iniciado				
Pontos de atenção		Nível risco	Resolução / Providência					Responsável				
Desligamento de Bolsista de Desenvolvimento		Alto	Reuniões Semanais e Controle de Atividades					Arthur Mesquita Camargo				
Dificuldade de acessar a Base de Dados da SEED-DF		Alto	Realização reuniões com as equipes focais e de trabalho					Arthur Mesquita Camargo				
Verificar as atividades dos bolsistas e acompanhar entregas tempestivas		Médio	Declaração de Trabalho 1 para verificar o acompanhamento das atividades					Arnaldo Mauberg				
Verificar as atividades dos bolsistas e acompanhar entregas tempestivas		Médio	Declaração de Trabalho 4 para verificar o acompanhamento das atividades					Ricardo Carvalho				
PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS (PERÍODO ANTERIOR)												
							Mês/Ano	01/2023				
Declaração de Trabalho do Relatório de revisão das Matrizes de Contexto e Desempenho: Reuniões com as equipes da SEEDF												
Declaração de trabalho 1 e 4;												
Definição de escopo e modelo de construção da plataforma (parceria ou execução direta);												

<p>Análise preliminar das matrizes de desempenho e contexto; Reunião para alinhamento de ações; Análise de viabilidade de utilização dos frameworks Django e Flask no projeto IQEDF; Elaboração de relatório sobre os frameworks Django e Flask como subproduto do produto 6; e Criação de diagrama de dados com visualização e organização de insumos para plataforma. Início de desenvolvimento de diagrama entidade-relacionamento. Estudo e definições de tecnologias e frameworks para plataforma. Participação nas reuniões para discutir a revisão dos indicadores das avaliações aplicadas pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF. Análise da matriz de desempenho do Sistema Permanente de Avaliação Educacional da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SIPAEDF, em particular, da matriz de desempenho dos estudantes em matemática. Levantamento de dados da educação básica no site do Inep Mapeamento de informações iniciais para desenvolvimento da plataforma Revisão de literatura indicada</p>												
PRINCIPAIS AÇÕES PLANEJADAS (PRÓXIMO PERÍODO)											Mês/Ano	02/2023
<p>Relatório de revisão das Matrizes de Contexto e Desempenho; Definição sobre aspectos técnicos da construção da plataforma (parceria ou execução direta); Coleta de Dados dos Instrumentos de Aplicação Reunião para alinhamento de ações;</p>												
INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA STAKEHOLDERS												